

Atahan Yenipınar

- Servo launch temeli atılıp, github'a pushlandı. Parametreleri ayarlanmak üzere.
- Gömülü kodları incelenicek.
- Gazebo ortamı öğrenilecek.

Aktuğ İşbilen

- Somut birşey yapılmadı.
- İverse kinematik ros service kullanılacak.
- Gazebo ortamı öğrenilecek.

Selman Yalçın

- Hastalanıldı, kayda değer bir gelişme yok.

Şeyma Gürbüz

- Hız kontrolcüsüne sahip bir simulasyon ortamı kurulmaya çalışılıyor.
- İverse kinematik ros service kullanılacak.

Sarp Sonal

- Bilgisayarındaki sorunlar çözüldü.

Emirhan Ulu

- Jetson araç sürmeye hazır hale getirildi.

Yağız Demir

- Drone konnektörü yanlış geldi, karaköye gidildi, birşey bulunamadı, konnektör sipariş edildi.
- Drone'da ros2 kararı alındı.

Yiğit Cılboğlu

- Kayda değer bir gelişme yok.

Kararlar

- Robot kol min, max hızları ölçülecek. Eksen eksen farklı olarak. Gömülüdeki komutlarla rad/s elde edilecek. rad/s biçiminde hız kontrolü yazmak üzere rk özelinde elektronikte toplantı yapılacaktır.
- Yani alınan üyelerden birisi yada ikisi unity ile yeni bir simulasyon üzerine çalışacak.
- yeni VCU'nun durumu elektronikte tartışılacak, gerekirse eski VCU'ya adapte olunacak.